4/PN/2018 Zatacznik nr 6 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
3] G, .2018

wdniu ... 2018r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Filharmonig Pomorskg im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy z siedzibg w Bydgoszczy przy
ul. Andrzeja Szwalbego 6, posiadajgcg NIP: 554 02 40 549, zwang dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym
przez:

- Macieja Puto - Dyrektora

A= 1= o .4 o - P ,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: ...................... , NIP: , Zwanym

dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy 4/PN/2018 zawarto

umowe o tresci nastepujacej:

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robo6t budowlanych (dalej w tresci umowy: roboty) polegajgcych na
przebudowie czesci pomieszczen budu Filharmonii Pomorskiej, (wpisanego do rejestru zabytkéw woj.
Kujawsko-pomorskiego pod nr A/269), usytuowanego przy ul. Andrzeja Szwalbego 6 w Bydgoszczy
(dziatka nr ew. 1/1, obreb 166 ) w tym wewnetrznej klatki schodowej na szyb dzwigu osobowego dla os6b
niepetnosprawnych i konieczne pomieszczenia towarzyszace z montazem dzwigu i przebudowa
wewnetrznych instalacji elektrycznych, wod-kan., c.o., p.poz. i teletechnicznych w zakresie i na warunkach
okreslonych w: dokumentaciji projektowej, decyzji administracyjnej, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
oraz instalacyjnych, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz w ramach uzgodnien Nadzoru
autorskiego i inwestorskiego, a takze w ofercie Wykonawcy zioZzonej w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego nr 4/PN/2018.
2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze, wykonanie:
1) dokumentacji powykonawczej — 3 kpl. w wersji papierowej plus wersja elektroniczna,
2) wszelkich prawem wymaganych niezbednych do prawidiowe] eksploatacji przedmiotu umowy instrukcji,
oraz
3) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kpl. dokumentéw stanowigcych dowod nalezytego
wykonania przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, protokoty
badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, Swiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje, instrukcje

uzytkowania i konserwacji i inne),



4) przygotowanie kompletu dokumentéw niezbednych do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego przez organ Nadzoru budowlanego, na podstawie ktérego organ ten przeprowadza
obowigzkowg kontrole i w jej wyniku wydaje decyzje o pozwoleniu na jego uzytkowanie w tym: protokét
i decyzje Urzedu Dozoru Technicznego ( UDT ) dopuszczajgcg dzwig osobowy do eksploatacii, protokét
odbioru Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, stanowisko Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (KM PSP) w Bydgoszczy i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo budowlane .

. Wszystkie dokumenty, specyfikacja, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg sie przez samo ich
przywotanie integralng czescig umowy.

. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

. W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢
niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujgce przepisy i ustalone zwyczaje.

. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, uznaje jg za kompletng oraz stanowigcg
wystarczajacg i odpowiednig podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze szczegotowo przeanalizowana przez niego dokumentacja projektowa umozliwia

zgodng z zasadami sztuki budowlanej realizacje inwestycji oraz wykonanie obiektu wolnego od wad.

§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 5 grudnia 2018r. - z dopuszczeniem zmiany ww. terminu, z uwagi na
wystgpienie okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. W zwigzku z ust.1 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem terminu umownego stosownego

wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

§3
Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy SIWZ wraz z zatgcznikami, zawierajgcg istotne

dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig one integralng cze$¢ umowy.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprdocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w tresci umowy: Inspektor Nadzoru):

a) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej, stanowigcego jednoczesnie podstawe
ustalenia ceny ofertowej, najp6zniej do dnia przekazania terenu budowy,

b) oswiadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o ilosci os6b zatrudnionych przez Wykonawce
lub podwykonawce do wykonania poszczegdlnych czynnosci okreslonych w SIWZ. W przypadku
zmiany ilosci oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawce do wykonania czynnosci
okreslonych w SIWZ ww. oswiadczenie podlega modyfikacji/aktualizacji (nie p6ézniej niz na 5 dni przed
przystagpieniem do realizacji danych czynnosci okre$lonych w SIWZ),

¢) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni:

1) wykazu osdéb zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce wykonujgcych
czynnos$ci wskazane w pkt. 111.9 SIWZ wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o prace, wymiaru czasu

pracy i okreslenie czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby,



2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

I) drukébw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane — zawierajgce tylko imig, nazwisko
pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia),
III) zanonimizowanych uméw o prace (zanonimizowane — zawierajgce tylko nazwe pracodawcy, imig
i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie nie pdzniej niz 7 dni przed przekazaniem terenu
budowy) kompletu dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie
rozpoczecia robo6t budowlanych,
zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatéw oraz zaplecza socjalnego w miejscu
uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego,
zapewnienie bezpieczehstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb upowaznionych do przebywania
na terenie prowadzonych rob6t oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia,
Swiatta, znakoéw ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw
szczegotowych,
wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy. Skuteczne zabezpieczenie pomieszczen Zamawiajgcego bezposrednio sgsiadujgcych z miejscem
prowadzenia rob6t m. innymi przed zabrudzeniem, kurzem i innymi niedogodnosciami prowadzenia robot
budowlanych na czynnym obiekcie,
na biezgco utrzymywac w czystosci miejsca prowadzenia robét budowlanych,
zapewnienie kompleksowej koordynaciji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu umowy,
petienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw robét, ustug i dostaw,
zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdét,
wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.,
informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wplyng¢ na jakosé
przedmiotu umowy oraz o terminie:
a) zakonhczenia robot ulegajgcych zakryciu,
b. zakonczenia robét zanikajgcych,
o ktorych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie 5 dni roboczych przed ich
zakryciem/zaniknieciem,
zgtoszenie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
poprzedzone musi byé dokonaniem odbioru przez Kierownika budowy /Kierownikéw robét potwierdzonym
stosownym protokétem odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,
przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzehh w terminie pisemnie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej
niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, badan i sprawdzen,
obstuga laboratoryjna inwestycji (dla robdt betoniarskich/zelbetowych konieczno$¢ zapewnienia badar
w laboratorium niezaleznym od dostawcy betonu),
obstuga geodezyjna inwestycji,

wykonanie robot rozbidrkowych,



16) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robot na terenie czynnego obiektu, w ktorym odbywajg sie
koncerty, proby muzykéw — terminy prowadzenia robdt nalezy uzgadniaé z Inspektorami Nadzoru oraz
Uzytkownikiem ( FP),

17) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatébw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych
Z rozbidrek zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

18) udokumentowanie wykonania jako$ciowego przewidzianych do realizacji zakresow rzeczowych robét,

19) konieczno$¢ prowadzenia robdt oraz przeprowadzania dostaw materiatbw na budowe w czasie nie
kolidujgcym z organizowanymi przez Filharmonie waznymi imprezami artystycznymi (w tym m. in.: koncerty),

20) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem formalnym
i merytorycznym,

21) uzgadnianie  z  Inspektorem Nadzoru  zastosowania  innych (réwnowaznych)  materiatéw
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji dokumentacji
projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

22) sktadanie wnioskow na wzorze przekazanym przez Zamawiajgcego (wniosek powinien zawierac certyfikat,
karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i $wiadectwo CE) o akceptacje przez Inspektora
Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzadzen, min. 15 dni roboczych przed
zamiarem ich wbudowania,

23) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku
realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in. obiektéw budowlanych, naruszonych
nawierzchni oraz terenéw przylegtych,

24) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggéow komunikacyjnych (wewnetrznych
i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

25) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw Wykonawcy naleznych
odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzah umownych,

26) scista wspotpraca i koordynacja robét (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Zamawiajgcym,

27) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru z udziatem
Kierownika budowy i/lub Kierownikéw robét, projektantéw, Zamawiajgcym oraz innych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego,

28) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow, wyznaczonych do obstugi wbudowanych
urzgdzen,

29) wykonanie dokumentacji technicznej dzwigu osobowego oraz przygotowanie i ztozenie w imieniu
Zamawiajgcego wniosku do UDT celem jego rejestracji,

30) uzyskanie decyzji Urzedu Dozoru Technicznego dopuszczajgcej dzwig osobowy do eksploatacii,

31) uruchomienie dzwigu,

32) przeprowadzenie szkolenia z zakresu obstugi windy (uzytkowania, obstugi),

33) konserwacje i serwis zamontowanego dzwigu w okresie udzielonej rekojmi,

34) na etapie zakonczenia robdt uzyskanie protokélarnego odbioru robdt przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkow

35) na etapie zakonczenia robét zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego i uzyskanie pozytywnego stanowiska
KM PSP w Bydgoszczy i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy,

36) usuniecie wszelkich brakéw w robotach i dokumentacji odbiorowej stwierdzonych przez Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego na etapie uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji na uzytkowanie.



2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawce

i Zamawiajgcego faktur.
§5

W zw. z art. art.: 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie ustalonym Inspektor
Nadzoru protokolarnie przekaze Kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art.3 pkt.10 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U.2017.1332 j.t. z p6zn. zm.),

§6
1. Zamawiajgcy powotuje  uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

L) —nrupr. bud. ............... — spec. konstrukcyjno-budowlana,

) —nrupr.bud. ............... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.),
) —nrupr.bud. ............... — spec. instalacyjna (elektr.elektroenerget.)
A) —NFUPK. e — nadzoér konserwatorski

2. Powotany i okreslony w § 6 ust. 1 pkt 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora czynnosci pozostatych
Inspektoréw Nadzoru.

3. Do obowigzkbw ww. Inspektorbw Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania
i wartosci robét w okresie rozliczeniowym, niezwtoczny odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne
rozliczenie przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia Nadzoru inwestorskiego podmiotowi
zewnetrznemu, ktéry przejmie obowigzki okreslone w ust. 3.

5. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:

1) e —nrupr.bud. ... — spec. konstrukcyjno-budowlana,

A) e —nrupr.bud. ............. — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.),
D) e —nrupr. bud. ............. — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.).

6. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5 winni w sposéb biegly postugiwac sie jezykiem polskim
w mowie i pismie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt
zapewni¢ przez caly czas pracy osobe ttumacza dysponujgcego wiedzg ogélng i wiedzg techniczng
w zakresie ttumaczenia.

7. Ustanowiony i okreslony w § 6 ust. 5 pkt 1 Kierownik budowy petni funkcje koordynatora pozostatych
Kierownikéw robdét.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia Kierownika budowy lub
Kierownika robot z budowy, jesli:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny niedbaty lub niezgodny z przepisami
prawa,
2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

©

. Wykonawca w terminie 14 dni od zgdania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8, wyznaczy nowego
Kierownika budowy lub Kierownika robot, ktéry posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone

w ogtoszeniu 0 zamowieniu.



§7

Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie ustalonym, natomiast

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1)
2)

3)

4)

doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,
zamontuje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty zuzycia
wody i energii do czasu przekazania poszczegolnych obiektéw Uzytkownikowi,
wykona, a po zakorczeniu robdt zdemontuje zaplecze budowy jak rowniez bedzie ponosit koszty utrzymania
oraz konserwacji wszelkich urzgdzen i obiektow tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na
zorganizowanym przez siebie terenie budowy,
bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie skfadowat w miejscach wskazanych
przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate podczas wykonywania rob6t do czasu catkowitego ich
usuniecia.

§8
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,
strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢ ochrone przeciwpozarowg i warunki

bezpieczenstwa (BHP).

. W czasie realizacji roboét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skltadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
Nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robét (poszczegdlnych etapéw) Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pézniej niz w terminie zakohczenia czynnosci

odbiorowych (w dacie podpisania protokofu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§9

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot, z tytutu szkod, kiére mogg zaistnieé

w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia

protokolarnego przejecia terenu budowy przez Kierownika budowy okazania z tym dniem polisy

Zamawiajgcemu w celu sporzgdzenia przez Zamawiajgcego kopii.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzeh losowych, do wartosci adekwatnej do
wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawce,
niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

Niezaleznie od zawarcia uméw ubezpieczeniowych Wykonawca oswiadcza, Zze posiada optacong polise

ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument, tj. odnosnie wszystkich ryzyk zwigzanych



z prowadzeniem robot na odpowiednig sume i adekwatng do warto$ci podejmowanej umowy co najmniej
w zakresie jak wyzej.

§ 10
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wilasnych materiatdéw i przy pomocy urzadzen
wihasnych.
. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w § 10 ust1 powinny odpowiadaé wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, okre$lonych w SIWZ i dokumentacji projektowej,
co do jakosci i parametrow.
. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ (15 dni przed wbudowaniem) w stosunku dla wszystkich materiatéw
oraz urzadzen stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw (aprobate techniczng, krajowg
ocene techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty, karty
gwarancyjne, protokoty badan | sprawdzen, instrukcje eksploatacji i konserwacji itp. dokumenty)
potwierdzajgcych ich jakos¢ i parametry okreslone w SIWZ oraz dokumentaciji projektowe;j.
. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatdbw Wykonawcy na terenie

budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

5. Badania, o ktérych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowg, to Wykonawca

obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.
. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy
wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzadzenia badZz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.
§11

(tres¢ § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu Wykonawcy np. gdy wspdlnie lub pojedynczo

ubiegali sie o udzielenie zamdwienia lub korzystali ze zdolno$ci technicznych innych podmiotéw)
. Zgodnie z ofertg Wykonawcy — Wykonawca wskazat w jej tresci czesci zamowienia (stanowigcego rezultat
umowy) i nazwy firm Podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ ich wykonanie.

. W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ..............cooiiiiiiiiiinne.
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...............ccocociiiiiiiiinnnn,
) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego zasoby powotywat
sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata
zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia stanowigcego
przedmiot umowy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo w zakresie robdt, jest zobowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, z zastrzezeniem, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.



5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawiera¢ zestawienie
ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy,
wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robodt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy
0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacii.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub zaniechania.

8. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od =zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dotyczacych tworzenia przez potrgcenia z naleznosci (wynagrodzer) podwykonawcow zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o0 podwykonawstwo.

10. Zamawiajgcy w terminie 10 dni zgtasza pisemne zastrzeZzenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty, . jezeli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.

11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot w terminie 10
dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza akceptacje projektu takiej umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy o podwykonawstwo w zakresie robét, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajgcy w terminie 10 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w zakresie robét
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

14. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie robot,
w terminie 10 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

15 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy lub wartosci 50.000 zt. Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez
uméw, ktérych tgczna warto$¢ przekracza 50.000 zt (dla jednego Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy),



16

17

18

19.

20.

21.

22.

23

24

25.

26.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bgadz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 15, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

. Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie

robot, ustug, dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktdére wykonuje przy pomocy

Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.

Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy wysokosS¢ zobowigzan Zamawiajgcego wzgledem

Wykonawcy musi byé wyzsza od sumy wartosci zobowigzan Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy

i dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z umow zawartych i zaakceptowanych przez Zmawiajgcego.

Wynagrodzenie Podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez Wykonawce

koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktéorg Wykonawca ponosi peing

odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami kosztow budowy/robét (zaplecze,

ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizaciji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych tg umows.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wykonanych przez nich
robot, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem)
i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbiér robét wykonanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora)
od Wykonawcy.

Protokét dotyczacy zakresu robét oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw podstawe do
wystawienia faktury za te roboty i Zgdania zaptaty wynagrodzenia.



§12

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane
w art. 632 K.c.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie kwotg brutto
W WYSOKOSCI: vuvvenerannnes ZE (SIOWNIE: ..o ztotych .../100).

3.  Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w § 12 ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
Z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$c¢:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego) w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektowa,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 uPzp.

5. Sytuacje, o ktérych mowa w § 12 ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu uzasadniajgcego wykonanie
robot lub zaniechania robot. Przedmiotowy protokdt podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika budowy/robot lub Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/rob6t i Zamawiajgcego,
a w przypadku zmian istotnych réwniez przez projektanta.

6. W sytuacjach, o ktérych mowa w § 12 ust. 4 pkt 1i2 zakres robét wynikajacy z okreslonej sytuacji zostanie
wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie niezmiennych cen jednostkowych robot
wynikajgcych z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 a niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci
robét wytgczonych.

7. W sytuacjach, o ktérych mowa w § 12 ust. 4 pkt 1 i 3 wykonanie rob6t zamiennych i dodatkowych nastgpi
na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysdéw, opracowanych metodg szczegétowg
z zachowaniem takich samych sktadnikoéw cenotwérczych (R, Kp, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce
w kosztorysach o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 a niniejszej umowy. Ceny materiatéw i sprzetu — wedtug
Srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA spétka z o.0.)
adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robét. (kosztorys nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath).

8. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenie Wykonawcy (i tym samym warto$ci przedmiotu umowy) — strony
sporzadzajg stosowny aneks do umowy.

9. Wykonanie robét, o ktérych mowa w § 12 ust. 4 pkt 3 wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§13
(postanowienia § 13 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz w
pienigdzu)

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym z tytutu braku
zapftaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy) Wykonawca
wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienigdza, w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego ogotem, tj.i....cccovcvieernnnen. Zb, SIOWNIE: oeeiiiiiie e , W tym 30% tej kwoty stanowi

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.



2. Zamawiajgcy  dopuszcza  zmiane  formy  zabezpieczenia  nalezytego  wykonania  umowy,
pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggtosé zabezpieczenia i jego odpowiednig wysokosé.
3. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany —
70 % kwoty ustalonej w § 13 ust. 1,
b) w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady — 30 % kwoty ustalonej w § 13 ust. 1.

§14
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w ztozeniu harmonogramu/kosztorysu/oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw,
0 ktérych mowa w § 4 w ust. 1 w pkt. 1 umowy w wysokosci 500 ztotych za kazdy dzien opdznienia,

b) za brak ztozenia harmonogramu/kosztorysu/oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 4 w ust. 1 w pkt. 1 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), przy
czym za brak zlozenia ww. dokumentéw uznaje sie opdznienie w ich ztozeniu przekraczajgce 5 dni,

c) za opdznienie w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 21 i 22 umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia,

d) za opdznienie w wyznaczeniu nowego Kierownika budowy lub robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 6 ust. 8
umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien,

e) za brak uczestniczenia Kierownika budowy i Kierownikéw robét w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust. 27
w wysokosci 500 zt kazdorazowo za osobe,

f) za opdznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za kazdy dzieh opdznienia,

g) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2) za przedmiot odbioru (umowy) za kazdy
dzien opodznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

h) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji rob6t bez uzasadnionego powodu —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 72 ust. 2), za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

i) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajgcego —
w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

j) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

k) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

I) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo Ilub projektu jej zmiany
—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

m)za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),



n) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

0) za opdznienie w wykonywaniu obowigzkéw dotyczgcych serwisowania i konserwacji dzwigu osobowego
wynikajgcych z udzielonej rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), za kazdy
dzien opdznienia,

p) za opdznienie w przystgpieniu do usuniecia wad i usterek zagrazajgcych bezpieczenstwu osoéb
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), za kazdg godzine opdznienia,

2) Kkary, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt.1 lit.: a — n beda potrgcane z wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2)
i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13.
3) kary, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt.1l lit.: o - p bedg potrgcane z wynagrodzenia wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13.
4) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru —
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
3. Kazda z kar wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a, b, c, d, f, g, h, nie moze przekroczy¢ 10 % wartosci umowy.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych.

§15
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.
2. Kierownik budowy po zakohczeniu robét zgtosi przedmiot umowy do koncowego odbioru odpowiednim
wpisem do dziennika budowy (dalej w tresci umowy: odbiér).
3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w cigagu 14 dni od daty zgtoszenia, zawiadamiajgc

o tym Kierownika budowy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, (dalej w treSci umowy: wady), to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad przedmiotu umowy,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12 ust. 2),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz
drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy

(dalej w tresci umowy: protokét) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie os6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentédw przekazanych Inspektorowi
Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jako$ci catosci robét podlegajgcych odbiorowi, w wyniku ktérych nastepuje
oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych (nowych Ilub podlegajgcych odbudowie,



6.

rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majgcych charakteru
wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do
terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 12 ust.2) Wykonawcy za wady
przedmiotu odbioru, ktére Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do
powtérnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i os6b uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze.

Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest rownoznaczne ze spisaniem

protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usuniecia podpisanie protokotu.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu ujawnionych przy odbiorze

robot wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio robdt jako

wadliwych.

8. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe podpisania protokotu.

9. Protokét podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten

10.

11.

12.

stanowi date odbioru przedmiotu umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru najpdzniej na 7
dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym w szczegdlnosci:
1) dziennik budowy,
2) zaswiadczenia wiasciwych organdw i jednostek,
3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,
4) niezbedne swiadectwa kontroli jako$ci,
5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) — 4) umowy.
Podpisanie protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego braku wad
— te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu
umowy.
Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy w tym rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 13 ust.1
umowy.

§ 16*

(termin rekojmi za wady zostanie ustalony po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego)

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres ........ lat liczagc od daty odbioru kohcowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

W zwigzku z § 16 ust. 1 w okresie 3 lat z tytutu gwaranciji jakosci przedmiotu umowy Wykonawca przejmuje
na siebie wszelkie koszty i obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wbudowanych urzgdzen (dzwigu osobowego), instalacji i wyposazenia majgcych wplyw na

trwato$¢ przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy, W razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu umowy (podczas jego

uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy



10.

11.

ujawnionej wadzie, niezwlocznie po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady (w tym poprzez naprawe):
1) niezwtocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych.

Po bezskutecznym uptywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
uznat za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru koncowego przedmiotu
umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w okresie 14 (sfownie:
czternascie) dni roboczych od daty pisemnego o0 niej zawiadomienia lub w innym, uzgodnionym
z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy, jezeli usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni roboczych,

ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty,

Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest
upowazniony do dokonania czynnosci usuwania wad na koszt Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh o naprawienie szkody
w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy na 8 tygodni przed uptywem terminu rekojmi,
a stwierdzone woéwczas wady Wykonawca usunie najpézniej na 2 tygodnie przed uptywem udzielonej rekojmi
lub w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.
Na dzien przeglgdu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzieh ich
usuniecia, zostanie przez strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania obowigzkéw wynikajgcych
Z rekojmi.

§ 17

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac¢ jedng fakturg korncowa.

2. Podstawg wystawienia faktury stanowi¢ bedzie podpisany przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowany przez

Zamawiajgcego protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.

§18

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktur Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy bedzie

wynosi¢ 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi (w tym: kompletem

osSwiadczern, o ktorych mowa w ust. 2), z zastrzezeniem ust. 2.

Do przedtozonej Zamawiajgcemu faktury VAT koncowej Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé od

wszystkich zgtoszonych podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcow:

1) pisemne oswiadczenia o petnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami
0 podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robé6t do wysoko$ci objetej ptatnoscig konhcowg wraz
z informacjg o kwocie zatrzymanej przez Wykonawce tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Os$wiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, oraz

2) kopie wydrukéw bankowych potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy ( wydruk z rachunku bankowego ), pod rygorem odmowy przyjecia faktury.



w

©

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty naleznego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart przyjetg bez sprzeciwu przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w zakresie robét lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
(przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 18 ust. 4, tj. w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej

sprawie.

. W przypadku zgtoszenia (w terminie okreslonym w § 18 ust. 7) przez Wykonawce uwag do informac;ji

Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

. W zwigzku z § 18 ust. 7 pkt. 3) — Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

§19
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w § 19 ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze srodkow objetych wierzytelno$cia bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do

akceptacji.

. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sa

wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
§ 20

. Do wszystkich czynnosci opisanych w pkt. IIl.9 SIWZ Wykonawca zobowigzuje sie zatrudni¢ osoby na

podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) .
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. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
§21
Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy.
Zmiana postanowien umowy moze nastgpic:
1) w zakresie zmian przewidzianych w ogtoszeniu o zaméwieniu lub SIWZ (wraz ze wzorem niniejszej umowy)
stanowigcego przedmiot umowy, w tym charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,

2) gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.: 2 do 6 prawa zaméwien publicznych.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 moga nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pi$mie, pod rygorem ich

niewaznosci.

§ 22
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 145a. prawa zamowien publicznych.
W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania
czesci umowy.

§23

Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od

umowy w nastepujacych przypadkach:

1

2.

4.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panhstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach, Wykonawca za$ moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego zlozonego na pi$mie z wyznaczeniem terminu podjecia robot,

3) Wykonawca przerwat realizacje robo6t bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i wartosci robdt,
w terminie 1 miesigca liczagc od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie madgt spemni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt.1) .

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporzgdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzieh odstagpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
odstagpita od umowy, a w przypadku, o ktérym stanowi § 23 ust. 1 pkt 2)- 3) na koszt Wykonawcy,



3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robé6t przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

b) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych mowa w pkt. 3 ust. 4),

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy,

§24
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy: Prawo zamowien
publicznych, wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego (a w sprawach procesowych Kodeks postepowania
cywilnego), Kodeks Pracy, Prawo budowlane, o odpadach oraz postanowienia SIWZ.

§ 25
1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢é bedg do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem witasciwym do jego rozstrzygania jest
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 26

Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



